

**ACTIVIDADES DE 431 STAND-BY Nº 4 - GRAMPIAN CONTENDER**

Horas actualizadas a:

Código	Descripción	Objetivo	Real	U.P.A	Resto	%Avance
TIPO DE PROCESO: 1 - ACERO						
BOTADURA Y VARADA						
B001	TRABAJOS PARA BOTADURA / VARADA	1.010	888	888	1	100
Total: BOTADURA Y VARADA		1.010	888	888	1	100
C / M BLOQUE 841						
E841	ELABORACIÓN BLOQUE 841	96	103	103	0	100
F841	FABRICACIÓN BLOQUE 841	520	661	661	0	100
G841	MONTAJE EN GRADA BLOQUE 841	154	158	158	1	100
Total: C / M BLOQUE 841		770	922	922	0	100
C / M BLOQUE 111						
E111	ELABORACIÓN BLOQUE 111	565	487	487	0	100
F111	FABRICACIÓN BLOQUE 111	1.637	1.843	1843	0	100
G111	MONTAJE EN GRADA BLOQUE 111	407	508	508	0	100
Total: C / M BLOQUE 111		2.609	2.838	2.838	0	100
C / M BLOQUE 211						
E211	ELABORACIÓN BLOQUE 211	733	634	634	1	100
F211	FABRICACIÓN BLOQUE 211	2.373	2.546	2546	0	100
G211	MONTAJE EN GRADA BLOQUE 211	164	243	243	1	100
Total: C / M BLOQUE 211		3.270	3.422	3.423	1	100
C / M BLOQUE 212						
E212	ELABORACIÓN BLOQUE 212	739	640	640	1	100
F212	FABRICACIÓN BLOQUE 212	2.258	2.222	2222	0	100
G212	MONTAJE GRADA BLOQUE 212	307	367	367	1	100
Total: C / M BLOQUE 212		3.304	3.228	3.229	1	100
C / M BLOQUE 411						
E411	ELABORACIÓN BLOQUE 411	456	396	396	0	100
F411	FABRICACIÓN BLOQUE 411	1.845	1.580	1580	0	100
G411	MONTAJE GRADA BLOQUE 411	226	285	285	1	100
Total: C / M BLOQUE 411		2.527	2.261	2.261	1	100
C / M BLOQUE 611						
E611	ELABORACIÓN BLOQUE 611	142	139	139	0	100
F611	FABRICACIÓN BLOQUE 611	4	17	17	0	100
G611	MONTAJE EN GRADA BLOQUE 611	449	608	608	1	100
Total: C / M BLOQUE 611		595	763	764	1	100
C / M BLOQUE 811						
E811	ELABORACIÓN BLOQUE 811	308	309	309	0	100
F811	FABRICACIÓN BLOQUE 811	664	685	685	1	100
G811	MONTAJE EN GRADA 811	284	382	382	1	100
Total: C / M BLOQUE 811		1.256	1.375	1.376	1	100
C / M BLOQUE 812						
E812	ELABORACIÓN BLOQUE 812	146	139	139	0	100